

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Action Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์ :

- ๑) มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒) มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) มีโครงสร้างคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือที่มีความเหมาะสม

กลยุทธ์ :

- ๑) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
- ๒) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๓) ปรับโครงสร้างคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสม

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					๒๕๖๒			๒๕๖๓										
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
๑. โครงการ ฝึกอบรม เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ กองทุนยุติธรรม ประจำจังหวัด	๑.๑ บรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของ กองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ของเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘	เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ของฝ่ายเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามคำสั่ง คณะกรรมการ กองทุนยุติธรรม มีความรู้ความ เข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑,๖๔๘,๒๘๐	ร้อยละ ความรู้ ความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วม อบรม/ สัมมนาใน โครงการ ของ กองทุน ยุติธรรม												กลุ่มงาน นโยบาย และ พัฒนา ระบบงาน	ได้ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองทุนยุติธรรม บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ๒. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. ภารกิจงานของกองทุนยุติธรรมมีข้อผิดพลาดน้อยลง ๔. ประชาชนได้รับการบริการและเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ๓๔๐,๗๕๐ บาท	

และตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม																				
๑.๒ กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ด้านเลขานุการ																				

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					๒๕๖๒			๒๕๖๓										
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
๒. โครงการอบรมด้านการเงิน การคลังกองทุนยุติธรรม	๒.๑ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคู่มือ การปฏิบัติงานด้านการคลัง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลัง	เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลัง	๑,๒๖๐,๐๐๐	ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการของกองทุนยุติธรรม													กลุ่มงานบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	ได้ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบ jf-finance ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลังกองทุนยุติธรรม ๓.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ jf-finance และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ๑,๐๕๑,๐๐๑.๓๘ บาท

กองทุนยุติธรรม รับฟังและกำหนด แนวทางการ แก้ไขปัญหาใน การปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยน เรียนรู้																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					๒๕๖๒			๒๕๖๓										
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
๓. โครงการ บูรณาการ การให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ตามบันทึกความ ร่วมมือ (MOU) การอำนวยความสะดวก ยุติธรรมเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเท่าเทียม	เพื่อทบทวน บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม เพื่อลดความ เหลื่อมล้ำ สร้างสังคม เท่าเทียม	จำนวน หน่วยงาน ที่ลงนาม ในบันทึก ข้อตกลง กับ กองทุนยุติธรรม (MOU) เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	ระดับ ความสำเร็จ การดำเนินงาน โครงการ บูรณาการ การให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามบันทึก ความร่วมมือ (MOU) การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม เพื่อลดความ เหลื่อมล้ำ สร้างสังคม เท่าเทียม													กลุ่มงาน กฎหมาย และ ช่วยเหลือ ประชาชน	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					๒๕๖๒			๒๕๖๓										
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
๔. โครงการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๔.๑ เป็นการช่วยกันพัฒนาเครื่องมือความรู้ทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔.๒ เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามกรอบภารกิจ ๕ ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๙๘๖,๔๐๐	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือประชาชน													กลุ่มงานกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ :

- ๑) มีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
- ๒) มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) มีการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :

- ๑) พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- ๒) พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การ
- ๓) พัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					๒๕๖๒			๒๕๖๓										
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย
๑. โครงการ ทบทวน/จัดทำ แผนปฏิบัติการ ด้านกองทุน ยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๕)	๑.๑ ทบทวน กรอบทิศทาง การดำเนินงานและ แผนปฏิบัติการ ด้านกองทุน ยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ๑๒ ปรับปรุง แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม การดำเนินงาน ของกองทุนยุติธรรม ให้สอดคล้องกับ ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงไป	เพื่อทบทวน กรอบทิศทาง การ ดำเนินงาน และ แผนปฏิบัติ การด้าน กองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๕)	๓๘๙,๑๒๐	ระดับ ความสำเร็จ ของการ ทบทวน แผนปฏิบัติ การด้าน กองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)													กลุ่มงาน นโยบาย และ พัฒนา ระบบงาน	ได้ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ จึงมีการจัดโครงการในรูปแบบ ระบบการประชุมทางไกล (Video conference) จึงไม่มีการใช้งบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๑. กองทุนยุติธรรมได้ทบทวนแผนปฏิบัติการ ด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ ภารกิจของกองทุนยุติธรรม ๒. กองทุนยุติธรรมมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ๓. มีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมให้สอดคล้อง กับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					๒๕๖๒			๒๕๖๓									
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค		
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน การจัดทำ แผนการบริหาร ความเสี่ยงและ คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงของ สำนักงาน กองทุนยุติธรรม	๒.๑ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้ได้มาซึ่งต้นแบบการดำเนิน กระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่ถูกต้อง ตามกรอบแนวคิด สมัยใหม่ โดยมี Checklist และ Template ที่เป็นบรรทัดฐาน เดียวกัน ทุกหน่วยงาน ๒.๒ สามารถประเมิน และวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในระดับหน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่ระดับ กองทุนยุติธรรมได้ สู่การจัดทำแนวทาง ในการบริหารและ จัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบตาม แนวคิดสมัยใหม่ และนำไปปรับใช้ กับการปฏิบัติงานใน หน่วยงานและองค์กร	เพื่อให้สำนักงาน กองทุนยุติธรรม มีระบบการ บริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร ปักจายและควบคุม กิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการ ดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาส ที่องค์กรจะเกิด ความเสียหาย	๒๘๔,๕๐๐	ระดับความสำเร็จ ของการ ทบทวนจัดทำ แผนการ บริหารความ เสี่ยงและคู่มือ การบริหาร ความเสี่ยงของ สำนักงาน กองทุน ยุติธรรม													ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๑. มีการทบทวนจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ๒. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหาร ความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับภารกิจของ กองทุนยุติธรรม ๓. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และแนวทางการปฏิบัติงาน ๔. ภารกิจงานของกองทุนยุติธรรม มีความเสี่ยงน้อยลง ๕. กองทุนยุติธรรม มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปักจายและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่กองทุนยุติธรรมจะเกิด ความเสียหายในระดับความเสี่ยงและขนาดของ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ของกองทุนยุติธรรมตามแผนการบริหารความ เสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ๑๑๑,๐๙๒.๑๙ บาท

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					๒๕๖๒			๒๕๖๓												
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
๓. โครงการ เพิ่มศักยภาพ ของบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	เชิญวิทยากร ภายนอกที่มีความรู้ เฉพาะด้าน ดำเนินการ ฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศโดย การบรรยายและ แบ่งกลุ่มฝึก ภาคปฏิบัติ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ พัฒนาความรู้และ เพิ่มศักยภาพด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ให้มี ความรู้ความเข้าใจต่อ ระบบเทคโนโลยีใน ยุคปัจจุบันและ นำมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์กร	๘๑,๗๐๐	ร้อยละความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา ในโครงการ ของกองทุน ยุติธรรม														←→	กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	ได้ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ ๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๑. สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้พัฒนาระบบ jif finance เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทางการเงิน ๒. บุคลากรได้รับความรู้และแนวคิดในการ นำนวัตกรรมด้วยดิจิทัลทรานซ์ฟอร์เมชัน มาช่วยในการ ดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยน องค์กรให้เป็นองค์กรยุคดิจิทัล ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ๗๙,๐๒๓ บาท

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					๒๕๖๒			๒๕๖๓												
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
๔. โครงการ อบรมเชิง ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการลง ระบบสารสนเทศ กองทุนยุติธรรม	จัดฝึกอบรมโดย การบรรยายให้ ความรู้และ แบ่งกลุ่มฝึก ภาคปฏิบัติ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดมีความเข้าใจ และสามารถใช้งาน ระบบสารสนเทศ กองทุนยุติธรรมได้ อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	๑,๐๘๐,๐๐๐	ร้อยละความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา ในโครงการ ของกองทุน ยุติธรรม														←→	กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					๒๕๖๒			๒๕๖๓										
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
๕. โครงการ พัฒนาศักยภาพ ของ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านกองทุน ยุติธรรม	การแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และกิจกรรม จิตอาสา	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านกองทุนยุติธรรม และเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพ และ สมรรถนะของ บุคลากรในด้าน จิตมุ่งมั่นบริการ และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต	๔๘๓,๓๐๐	ร้อยละความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา ในโครงการ ของกองทุน ยุติธรรม													ฝ่าย บริหาร ทั่วไป	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					๒๕๖๒			๒๕๖๓										
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
๖. โครงการ จ้างที่ปรึกษา การบริหาร ทรัพยากร บุคคลของ กองทุนยุติธรรม	๖.๑ จัดจ้างบุคลากรเพื่อ ทบทวนระบบการ บริหารงานบุคคลที่ สอดคล้องและ เหมาะสมกับองค์กร ๖.๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาบุคลากร และข้าราชการไว้ซึ่ง บุคลากรที่มีคุณภาพ ๖.๓ เพื่อวิเคราะห์และ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในระยะ ๒๕๖๓-๒๕๖๕	จัดจ้างบุคลากร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน กองทุนยุติธรรม ให้เกิด ประสิทธิภาพ	๕๐๐,๐๐๐	ระดับ ความสำเร็จใน การจัดจ้างที่ ปรึกษา โครงการ บริหาร ทรัพยากร บุคคลของ กองทุน ยุติธรรม													ฝ่าย บริหาร ทั่วไป	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการบริหารสารสนเทศดิจิทัล

เป้าประสงค์ :

- ๑) มีเครือข่ายของกองทุนยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
- ๒) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองทุนยุติธรรมอย่างทั่วถึง
- ๓) มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนยุติธรรมสู่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ :

- ๑.พัฒนาเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนยุติธรรม
- ๒.สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
- ๓.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	แผนดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					๒๕๖๒			๒๕๖๓										
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
๑. โครงการ บริหาร ความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุน ยุติธรรม	๑.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และผล การดำเนินงาน ของกองทุน ยุติธรรมแก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมของ กองทุนยุติธรรม ๑.๒ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และรับฟัง ความคิดเห็น ผลกระทบ	เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม สร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียให้ ทราบถึงภารกิจ ของกองทุนยุติธรรม อีกทั้ง เป็นการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม	๓๘๘,๔๐๐	ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ												กลุ่มงาน ประสาน ส่วนภูมิภาค และ พัฒนา เครือข่าย	ได้ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๑.ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการทบทวน พัฒนาปรับปรุงสัญญาณให้ความช่วยเหลือของ กองทุนยุติธรรมให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และ เกิดความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ๒.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง และวิเคราะห์ สภาพปัญหาในการทำสัญญาณให้ความ ช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม ๓.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคลากรของกองทุนยุติธรรมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ๒๐๔,๑๗๐ บาท	

ทางด้านบวก
และทางลบจาก
การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อมของ
กองทุนยุติธรรม

๑.๓ สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
บุคลากรของ
กองทุนยุติธรรม
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของ
กองทุนยุติธรรม