



แผนปฏิบัติการดิจิทัลที่ลกกองทุนยุติธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



**DIGITAL ACTION PLAN
FOR JUSTICE FUND**

สำนักงานกองทุนยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำนำ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน สู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้านดิจิทัล โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องและบูรณาการงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 กับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2565-2570) แผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566-2570) รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต โดยกำหนดแผนงานและจุดเน้นที่มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการของกองทุนยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงงานบริการกองทุนยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานกองทุนยุติธรรม
มิถุนายน 2566



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.2 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	3
1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนยุติธรรม	4
1.4 เป้าหมายของกองทุนยุติธรรม	5
1.5 มิติการบริหารงานของกองทุนยุติธรรม	5
บทที่ 2 ทิศทางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	6
2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)	7
2.3 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)	7
2.4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2565 – 2570)	8
2.5 แผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2570)	9
2.6 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2570)	10
2.7 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม กับปัจจัยภายนอก	11
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12
3.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	12
3.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนยุติธรรม	12
3.3 เป้าหมายประจำปี	12
3.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ	12
3.5 แนวทางการพัฒนา	13
3.6 หลักการจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการ	14
3.7 เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	17
3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม	19



สารบัญ

	หน้า
3.9 ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	25
ภาคผนวก	
รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	27



บทที่ 1

บทนำ

วิสัยทัศน์ของกองทุนยุติธรรม "เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย" มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าว สำนักงานกองทุนยุติธรรม จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงานกองทุนยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและนโยบายดิจิทัลระดับประเทศ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต (Technology Trend) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบงานที่ใช้สนับสนุนภารกิจของสำนักงานกองทุนยุติธรรมบนโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรม รองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึง การบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการให้บริการแก่ประชาชน



1.1 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หลักการและเหตุผล

กองทุนยุติธรรมมีหน้าที่สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอลดโทษชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประกอบกับปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการมากขึ้น โดยมีเป้าหมายใน การพัฒนาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ตามแนวทางโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2566-2570) ต้องการให้บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน โดยการปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น กองทุนยุติธรรมจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกองทุนยุติธรรมสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกองทุนยุติธรรม สำหรับใช้ในการวางแผนงบประมาณ การจัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง รวมถึงยกระดับมาตรฐานองค์กร และบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้กองทุนยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ 2566-2570) ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ซึ่งช่วยส่งเสริม ผลักดันให้สำนักงานกองทุนยุติธรรม บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ตามที่ได้กำหนดไว้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. กองทุนยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กองทุนยุติธรรมมีกรอบแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การบริหารจัดการองค์กร การเพิ่มความสามารถและมาตรฐานขององค์กร
3. กองทุนยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนภารกิจองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2565-2570) แผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566-2570)



1.2 อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น กองทุนหนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การอุทลละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน



มาตรา 9 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
2. การขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
5. การดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน

มาตรา 11 ให้จัดตั้งสำนักงานกองทุนยุติธรรมขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลที่ คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. รับคำขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้
2. เสนอความเห็นประกอบคำขอตาม 1) เพื่อเสนอให้ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
3. ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ หน่วยงานเอกชน ในการดำเนินงานของกองทุน
4. รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่ คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการให้บริการของกองทุน เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน
6. เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการ ดำเนินงานของกองทุน
7. ปฏิบัติกรอื่นหรือกระทำกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนยุติธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ


กองทุนยุติธรรม มีภารกิจหลักในการรับคำขอรับความช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ดังนี้



1.4 เป้าหมายของกองทุนยุติธรรม

ประชาชนที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

1.5 มิติการบริหารงานของกองทุนยุติธรรม



บทที่ 2

ทิศทางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายภาครัฐ/แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีข้อมูลสำคัญที่ศึกษา ประกอบด้วย

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติอันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากการศึกษายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประเพณีนิยม กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ



2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โดยการปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการทำงานของรัฐ (Open Government) เพื่อนำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

2.3 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2566–2570)

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 –2570 จะจัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การทำงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนและภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์ : บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน

จากการศึกษา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรัฐบาลดิจิทัล

โดยพัฒนาบริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service พัฒนาบริการในรูปแบบ End-to-end Service พัฒนาบริการที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalize Service Delivery) โดยไม่ต้องร้องขอ เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยและจัดการกลไกการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Adaptive Security) และสนับสนุนให้มีแพลตฟอร์มบริการที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถ เข้าถึงและใช้ได้ง่าย (Equality / Leave No One Behind)



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

โดยจัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเชื่อมโยง เปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเปิดภาครัฐโดยไม่ต้องร้องขอและเปิดให้ทุกภาคส่วนได้แสดง ความคิดเห็น (Open by Default) พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการงบประมาณ ให้ ตรวจสอบได้และโปร่งใส (Transparency) และจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการ กำหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ เป็นต้น (Empower the People)

2.4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2565 – 2570)

กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2565 - 2570) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการภารกิจหลักด้านการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตั้งแต่การดำเนินการ ด้านการประสานนโยบาย ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การสืบสวน สอบสวนคดีอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ และการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนที่สะดวก รวดเร็ว ต่อการดำเนินคดี และการรับความช่วยเหลือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วยการบริหารจัดการที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์ : องค์กรผู้ให้บริการงานยุติธรรมด้วยระบบดิจิทัลทุกขั้นตอน

จากการศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2565 - 2570) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ

มิติที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานและการให้บริการแบบดิจิทัลทุกขั้นตอน (Digitalization)

- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา หรือจัดหาอุปกรณ์ (Hardware) ที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา หรือจัดหาระบบหรือโปรแกรม (Software) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล
- พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการระบบ

มิติที่ 2 ยกระดับการใช้ประโยชน์ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลงานยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล (Connected)

- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา หรือจัดหาอุปกรณ์ (Hardware) ที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลงานยุติธรรม



- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา หรือจัดหาระบบหรือโปรแกรม (Software) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลงานยุติธรรม
- พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
- จัดทำแนวนโยบาย แนวปฏิบัติสถาปัตยกรรมข้อมูล บัญชีข้อมูล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2.5 แผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2570)

สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางกฎหมายตามมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

จากการศึกษาแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2570) พบว่า มิติการบริหารงานกองทุนยุติธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ

มิติที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการประชาชน

- การพัฒนาระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลต่อการให้บริการประชาชน
- การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- การพัฒนาระบบในรูปแบบ e-Service
- การพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม

มิติที่ 2 : การขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชน

- การพัฒนานวัตกรรมการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
- การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ขอรับความช่วยเหลือ



2.6 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2570)

สำนักงานกองทุนยุติธรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับงานกองทุนยุติธรรม เพื่อให้สำนักงานกองทุนยุติธรรมสามารถยกระดับการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

วิสัยทัศน์ : ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จากการศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2570) พบว่า แนวทางการพัฒนาด้านระบบดิจิทัลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรม

- พัฒนาระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรมให้ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานงานกองทุนยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
- พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล



2.7 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม กับปัจจัยภายนอก



บทที่ 3

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงงบประมาณที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

"ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

สำนักงานกองทุนยุติธรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับงานกองทุนยุติธรรม เพื่อให้สำนักงานกองทุนยุติธรรมสามารถยกระดับการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวม จัดเก็บประมวลผล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

3.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนยุติธรรม

- 1) พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการและการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรม ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- 2) ยกระดับการใช้ประโยชน์ข้อมูลและสร้างมาตรฐานงานกองทุนยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- 3) พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

3.3 เป้าหมาย

มีระบบให้บริการงานกองทุนยุติธรรมที่ทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์และเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอได้

3.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละระยะเวลามาตรฐานงานบริการลดลง



ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
-	-	ร้อยละระยะเวลา มาตรฐานงานบริการ ลดลงเหลือ 20 วัน	ร้อยละระยะเวลา มาตรฐานงานบริการ ลดลงเหลือ 19 วัน	ร้อยละระยะเวลา มาตรฐานงานบริการ ลดลงเหลือ 18 วัน

3.5 แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรม

แนวทางการพัฒนา	เป้าประสงค์	แผนงาน
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานกองทุนยุติธรรมให้มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนการทำงาน ประชาชนเข้าถึงการขอความช่วยเหลือจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีข้อมูลที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้ความช่วยเหลือประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรมให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	- พัฒนาระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานงานกองทุนยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทางการพัฒนา	เป้าประสงค์	แผนงาน
นำข้อมูลสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	-การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ -พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล -จัดทำธรรมเนียมปฏิบัติข้อมูลภาครัฐและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล



3.6 หลักการจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการ

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรมจำเป็นต้องพิจารณาลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างมีทิศทาง และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานทั้งหมด ภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแผนงานโครงการต้อง โดยเลือกโครงการที่มีความสำคัญที่สุดที่จะต้องดำเนินการเร็วที่สุดมาก่อน แล้วจึงดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญรองลงไปตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ระบุความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการ มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

รายละเอียด	ความสำคัญ
เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน	ความเหลื่อมล้ำ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นโครงการมีผลต่อการพัฒนาองค์กรด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ความคุ้มค่า
เป็นโครงการที่มีผลต่อการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร	การบริหารจัดการที่ดี
เป็นโครงการที่มีผลต่อการวางรากฐานองค์ความรู้ และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร	พัฒนาขีดความสามารถและทุนมนุษย์

ในการให้คะแนนกำหนดให้แต่ละด้านคะแนนเต็ม 5 โดยมีเกณฑ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลคะแนนที่ประเมินจากเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

เงื่อนไข	เกณฑ์ปฏิบัติ
คะแนนความเร่งด่วน = 5	ดำเนินโครงการฯ (โดยไม่ต้องดูคะแนนรวม)
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 10	ดำเนินโครงการฯ
คะแนนรวมน้อยกว่า 10	ไม่ดำเนินโครงการ (ไม่นำเข้าแผน/ปรับออก)

โดยมีรายละเอียดการจัดลำดับความสำคัญดังแสดงในตารางหน้าต่อไป



โครงการ	คะแนนเฉลี่ย (ลำดับความสำคัญ)	เกณฑ์การพิจารณา					
		ความ เหลือ ล้ำ	ความ คุ้มค่า	การ บริหาร จัดการ ที่ดี	พัฒนาขีด ความสามารถ และทุนมนุษย์	ความ เร่งด่วน	
แนวทางการพัฒนาที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรม							
แผนงานที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารกองทุนยุติธรรม							
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม	4.8 (1)	5	5	5	4	5
2	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม	4.4 (1)	5	4	4	4	5
แผนงานที่ 2 : ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ							
3	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม	4.6 (1)	5	5	4	4	5
4	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายในองค์กร	4.4 (1)	3	5	5	4	5
5	โครงการพัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือ เงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย	4.2 (2)	4	5	5	3	4
6	การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม	4.0 (2)	4	4	5	3	4
แนวทางการพัฒนาที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรม							
แผนงานที่ 1 : การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ							
7	โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม	4.2 (2)	5	4	4	4	4
8	โครงการเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม	4.2 (2)	5	4	4	3	5
แผนงานที่ 2 : พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล							
9	การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม	4.2 (2)	3	5	4	5	4
แผนงานที่ 3 : จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล							
10	จัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	4.4 (1)	4	4	5	4	5
11	จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนยุติธรรม	4.4 (1)	4	5	5	4	4
12	โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน	4.2 (2)	3	5	4	5	4

จากตารางจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมได้จากคะแนนรวม สามารถพิจารณาได้จากคะแนนเกณฑ์การพิจารณา

มากที่สุด	5	คะแนน
มาก	4	คะแนน
ปานกลาง	3	คะแนน
น้อย	2	คะแนน
น้อยที่สุด	1	คะแนน

สรุปการจัดลำดับความสำคัญ เมื่อรวมคะแนนเกณฑ์การพิจารณาทุกด้านและหาค่าเฉลี่ย ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ 4.25	เร่งด่วนระดับมากที่สุด (1)
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.24	เร่งด่วนระดับมาก (2)
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.25 – 3.49	เร่งด่วนระดับปานกลาง (3)
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.24	เร่งด่วนระดับน้อย (4)
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.00	เร่งด่วนระดับน้อยที่สุด (5)

โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเร่งด่วนระดับมากที่สุด ประกอบด้วย

- (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม
- (2) โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม
- (3) โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายในองค์กร
- (4) โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม
- (5) จัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
- (6) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนยุติธรรม
- (7) โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน
- (8) โครงการพัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

- (9) โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม
- (10) โครงการเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม
- (11) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม
- (12) การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม



3.7 เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

จากโครงการแผนงานของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ดังนี้

ลำดับโครงการ	โครงการ	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน			
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ	โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน	โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรม					
แผนงานที่ 1: พัฒนาระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ					
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม	✓	✓	✓	✓
2	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม	✓	✓	✓	✓
แผนงานที่ 2: ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ					
3	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม	✓	✓	✓	✓
4	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายในองค์กร	✓	✓	✓	✓
5	โครงการพัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย	✓	✓	✓	✓
6	การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม	-	✓	-	✓

ลำดับ โครงการ	โครงการ	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน			
		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน	โครงการสำหรับ ประชาชน/ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกและ ได้รับการตอบสนอง ความต้องการ	โครงการจัดให้มี ระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการ บริหารจัดการทุน หมุนเวียน	โครงการจัดให้มี ระบบสารสนเทศและ/หรือ ระบบดิจิทัล เพื่อช่วย การสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกที่เหมาะสมกับ ทุนหมุนเวียน
แนวทางการพัฒนาที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานงานกองทุนยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล					
แผนงานที่ 1: การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ					
7	โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนด สิทธิด้านงานยุติธรรม	✓	✓	✓	-
8	โครงการเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม	-	✓	✓	-
แผนงานที่ 2: พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล					
9	การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของ กองทุนยุติธรรม	✓	-	✓	✓
แผนงานที่ 3: จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล					
10	จัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	-	✓	-	✓
11	จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกองทุนยุติธรรม	-	-	✓	-
12	โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน	-	-	✓	-

3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรม						
แผนงานที่ 1: พัฒนาระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ						
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการงานกองทุนยุติธรรมที่สามารถงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอได้	ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรมจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องให้ความช่วยเหลือประชาชนในภารกิจกองทุนยุติธรรมได้ และทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกขั้นตอน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบให้บริการงานกองทุนยุติธรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างการ การ รับประกัน	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม	เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการงานกองทุนยุติธรรมแบบออนไลน์ โดยที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทาง เพื่อมายื่นคำขอรับบริการด้วยตนเอง	ระบบยื่นคำขออนไลน์งานกองทุนยุติธรรมจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบยื่นคำขออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม	1,8770,400	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงานที่ 2: ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ						
3	โครงการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ กองทุนยุติธรรม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ บำรุงรักษาให้ระบบใช้งานได้ ต่อเนื่อง	พัฒนาระบบสารสนเทศของ สำนักงานกองทุนยุติธรรม ให้มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน การทำงาน และพร้อมให้บริการ ประชาชน โดยที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	- ระบบสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง - ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้บริหารและผู้ใช้งาน ของการใช้และนำข้อมูลใน ระบบไปใช้งาน	940,000	กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
4	โครงการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศการ บริหารจัดการภายใน องค์กร	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ บำรุงรักษาให้ระบบใช้งานได้ ต่อเนื่อง	สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีระบบ สารสนเทศบริหารจัดการภายใน องค์กร โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับ ภารกิจ และนโยบายของกองทุน ยุติธรรม	- ระบบสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง - ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้บริหารและผู้ใช้งาน ของการใช้และนำข้อมูลใน ระบบไปใช้งาน	950,000	กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
5	โครงการพัฒนาระบบ ติดตามการรายงานตัว หลังให้ความช่วยเหลือ เงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย	เพื่อพัฒนาระบบติดตามการ รายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือ เงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอปล่อย ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย	สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีระบบ ติดตามการรายงานตัวหลังให้ความ ช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณี ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ จำเลย	ระดับความสำเร็จในการ พัฒนาระบบติดตามการ รายงานตัวหลังให้ความ ช่วยเหลือเงินกองทุน ยุติธรรม กรณีขอปล่อย ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ จำเลย	-	กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
6	การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม	เพื่อพัฒนารูปแบบและการนำเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทันสมัย มีความน่าสนใจ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของภาครัฐและปรับปรุงข้อมูลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ	- ระดับความสำเร็จในการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (การเปิดเผยข้อมูล) - ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์	-	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานงานกองทุนยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล						
แผนงานที่ 1: การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ						
7	โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม	- เพื่อให้การให้บริการเชิงรุกด้านงานยุติธรรม ในการกำหนดสิทธิที่ประชาชนจะได้รับจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจงแต่ละพื้นที่ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน - เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ การให้บริการงานยุติธรรมที่เป็นเอกภาพ มีทิศทางเดียวกัน	มีข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ TOR ของโครงการ และสามารถระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล	ระดับความสำเร็จการบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม	-	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8	โครงการเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม	- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบูรณาการ นำร่อง และจัดทำ Predictive Analytics Model ให้สามารถนำมาทดสอบหาค่าประสิทธิภาพที่	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม ลดความเสี่ยงของการจัดทำโครงการไม่สำเร็จตาม	ระดับความสำเร็จการเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม	659,000	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>เหมาะสมของ Model ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) และค่าการติดตามสัญญาณพยากรณ์ (Tracking signal) และเพื่อเป็นการทบทวนชุดข้อมูล (Data Sets) ที่มีความจำเป็นต่อ Model</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สามารถระบุวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งทางเทคนิคและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จำลองที่สามารถยืนยันแผนผังสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบ กำหนดสิทธิอำนาจงานยุติธรรมจากฐานข้อมูลบูรณาการ รวมถึงงบประมาณที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการจริง 	วัตถุประสงค์และทำให้ทราบประสิทธิภาพของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาระบบจริงต่อไป			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงานที่ 2: พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล						
9	การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม	เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งส่วนกลางและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ความรู้ในการสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีทักษะด้านดิจิทัล สามารถใช้งานระบบดิจิทัลได้ และตระหนักในการรักษาความปลอดภัย การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	-บุคลากรที่ต้องใช้งานระบบสารสนเทศมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อย 80 -บุคลากรทั่วไปมีความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 80	-	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานที่ 3: จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล						
10	จัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	เพื่อจัดทำระบบบัญชีข้อมูลชุดข้อมูล และคำอธิบายชุดข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอกเมื่อใช้บริการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลตามนโยบายภาครัฐ	สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีชุดข้อมูลที่มีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน เผยแพร่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก	ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	-	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
11	จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนยุติธรรม	-เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในกรณีต่างๆ -เพื่อให้สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะต่างๆ -เพื่อลดผลกระทบ และความเสียหายของสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินงานหรือการให้บริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม -เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสำนักงานกองทุนยุติธรรม แม้หน่วยงานจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินงาน	สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนยุติธรรม	-	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
12	โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทนที่หมดอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้	สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานโดยไม่มีหยุดชะงักและข้อมูลไม่มีการสูญหายหากไฟฟ้ามดับหรือขัดข้อง	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน	105,000	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.9 ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2567				งบประมาณ(บาท)
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
แนวทางการพัฒนาที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรม						
แผนงานที่ 1: พัฒนาระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ						
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม					อยู่ระหว่างการ รับประกัน
2	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม					1,877,400
แผนงานที่ 2: ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานกองทุนยุติธรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ						
3	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม					940,000
4	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายในองค์กร					950,000
5	โครงการพัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่
6	การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่
แนวทางการพัฒนาที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานงานกองทุนยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล						
แผนงานที่ 1: การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ						
7	โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่
8	โครงการเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม					659,000
แผนงานที่ 2: พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล						
9	การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่



ลำดับ ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2567				งบประมาณ(บาท)
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
แผนงานที่ 3: จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล						
10	จัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่
11	จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนยุติธรรม					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่
12	โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน					105,000
งบประมาณรวม						4,531,400



ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม

ปัจจุบันสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (JFS) มาสนับสนุนการดำเนินงานในการกิจกองทุนยุติธรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือในการกิจกองทุนยุติธรรม โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรมให้สามารถทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการได้ สำนักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรมขึ้น

1. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ การให้บริการงานกองทุนยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้อย่างสมบูรณ์ มีการยืนยันตัวตนที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในส่วนของ การเข้าใช้ระบบ (Authentication) และการรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ตรวจสอบเอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือได้โดยอัตโนมัติ

2. เป้าหมาย

ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรมจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องให้ความช่วยเหลือประชาชนในการกิจกองทุนยุติธรรมได้ และทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกขั้นตอน

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ประชุมติดตามการดำเนินงานให้การออกแบระบบเป็นไปตาม TOR				
2	พัฒนาและจัดทำระบบการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม				
3	ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับงาน				
4	ฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาระบบ				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ -



6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบให้บริการงานกองทุนยุติธรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์	รวบรวม และ เก็บความต้องการการใช้ งาน	วิเคราะห์ และ ออกแบบ ระบบ	พัฒนาระบบ และติดตั้ง ระบบ	ทดสอบและ ฝึกอบรมการใช้ งานระบบ	นำระบบไปใช้ งาน

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรมที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องให้ความช่วยเหลือประชาชนในภารกิจกองทุนยุติธรรมได้ และทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกขั้นตอน

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม

ปัจจุบันสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (JFS) เป็นระบบปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ใช้งานเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือในภารกิจกองทุนยุติธรรม ซึ่งสำนักงานกองทุนยุติธรรมยังไม่มี การพัฒนาระบบระบบเพื่อให้ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม โดยการพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรมเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว

1. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการงานกองทุนยุติธรรมแบบออนไลน์ โดยที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางเพื่อ มายื่นคำขอรับบริการด้วยตนเอง

2. เป้าหมาย

ระบบยื่นคำขอออนไลน์เชื่อมโยงกับระบบงานกองทุนยุติธรรมจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระ ค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของภาครัฐในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง สำหรับบริการ พัฒนาระบบการให้บริการงานกองทุน				
2	ประเมินความต้องการ กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และจัดทำ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)				
3	พัฒนาและจัดทำพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม				
4	ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับงาน				
5	ฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาระบบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567



5. ประมาณการงบประมาณ

1,877,400 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาพัฒนาระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรม	รวบรวม และเก็บความต้องการการใช้ งาน	วิเคราะห์ และ ออกแบบ ระบบ	พัฒนาระบบ และติดตั้ง ระบบ	ทดสอบและฝึกรอบมการใช้ งานระบบ	นำระบบไปใช้งาน

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบยื่นคำขอออนไลน์งานกองทุนยุติธรรมจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม

สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล การให้ความช่วยเหลือและผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนในภารกิจของกองทุนยุติธรรม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเป็นมาตรฐานและมีความถูกต้อง โดยสามารถบันทึกข้อมูลประชาชนที่มาขอรับบริการและเรื่องที่มาขอรับบริการในงานบริการต่าง ๆ จากสำนักงานกองทุนยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

ดังนั้นเพื่อให้ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งต่อข้อมูลที่เชื่อมกับระบบให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ระบบ DXC และฐานข้อมูลการให้บริการประชาชนภาครัฐ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนกลางของสำนักงานกองทุนยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากระบวนการทำงานและกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

1. วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรมให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
- บำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2. เป้าหมาย

บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และพร้อมให้บริการประชาชน โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ประเมินผลการใช้งานระบบงานในปัจจุบัน				
2	ประเมินความต้องการ กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)				



ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
3	จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาระบบเพื่อดำเนินการตามขอบเขตงาน				
4	ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับงาน				
5	จัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลระบบ				
6	ติดตามประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ และบำรุงรักษาระบบ (MA)				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

ใช้งบประมาณ 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระบบสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายใน ระยะเวลา 2.5 วัน	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายใน ระยะเวลา 2 วัน	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายในระยะเวลา 1.5 วัน	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไข ได้ภายใน ระยะเวลา 1 วัน	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไข ได้ภายใน ระยะเวลา ครึ่งวัน
ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้บริหารและผู้ใช้งานของ การใช้นำข้อมูลใน ระบบไปใช้งาน	83	84	85	86	87

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีการบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมให้ครอบคลุมความต้องการเพิ่มเติมของกองทุนยุติธรรมที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริการจัดการภายในองค์กร

สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการดำเนินงาน เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนในภารกิจของกองทุนยุติธรรม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเป็นมาตรฐานและมีความถูกต้อง ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้

ดังนั้นเพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของสำนักงานกองทุนยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึง การพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากระบวนการทำงานและกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศบริหารจัดการภายในองค์กรให้ครอบคลุม สอดรับกับภารกิจและนโยบายของกองทุนยุติธรรม
- บำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2. เป้าหมาย

บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และพร้อมให้บริการประชาชน โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ประเมินผลการใช้งานระบบงานในปัจจุบัน				
2	ประเมินความต้องการ กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)				
3	จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาระบบเพื่อดำเนินการตามขอบเขตงาน				



ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
4	ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับงาน				
5	จัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลระบบ				
6	ติดตามประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ และบำรุงรักษา ระบบ (MA)				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

ใช้งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระบบสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายในระยะเวลา 2.5 วัน	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายใน ระยะเวลา 2 วัน	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายในระยะเวลา 1.5 วัน	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายใน ระยะเวลา 1 วัน	ระบบล่มแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายในระยะเวลา ครึ่งวัน
ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้บริหารและผู้ใช้งานของ การใช้และนำข้อมูลใน ระบบไปใช้งาน	83	84	85	86	87

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีระบบสารสนเทศการบริการจัดการภายในองค์กร ที่สามารถสนับสนุนภารกิจ และนโยบายของกองทุนยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบของ e-Government พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร (Paper-Less) ตามนโยบายรัฐบาลของประเทศไทย

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการพัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีภารกิจในการสนับสนุนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีและการขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือจำเป็นต้องให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือรายงานตัวเพื่อป้องกันการหลบหนี สำนักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้พัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ จึงมีระบบการแจ้งเตือนก่อนถึงวันรายงานตัว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามผู้ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางมารายงานตัว

1. วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามผู้ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางมารายงานตัว

2. เป้าหมาย

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	สำรวจและรวบรวมความต้องการใช้งานข้อมูลของ ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง				
2	วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบ				
3	พัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือ เงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย				
4	ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง				
5	ติดตามประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางในการปรับระบบ ในระยะต่อไป				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567



5. ประเมินการงบประมาณ

-ไม่ใช้งบประมาณ-

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย	รวบรวม และเก็บความต้องการการใช้งาน	วิเคราะห์และออกแบบระบบ	พัฒนาระบบและติดตั้งระบบ	ทดสอบและฝึกอบรมการใช้งานระบบ	นำระบบไปใช้งาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้าหน้าที่มีระบบติดตามการรายงานตัวหลังให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย และสามารถออกรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม

ด้วยสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้มีการให้บริการทางเว็บไซต์เป็นช่องทางในการสื่อสารช่องทางหนึ่งขององค์กรในการให้บริการประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่สนใจให้ได้รับรู้จกภารกิจหน้าที่ ข้อมูลพื้นฐาน องค์ความรู้ที่นำไปใช้ดำเนินงานภายในองค์กร หรือองค์ความรู้ที่ให้แก่ประชาชน เช่น ข้อมูลทางด้านกฎหมาย ข้อมูลทางด้านทนายความ หรือข้อมูลในการขอรับความช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันได้มีมาตรฐานนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการรักษาให้ปลอดภัยและนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้

ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อพัฒนารูปแบบและการนำเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ทันสมัย มีความน่าสนใจตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ และปรับปรุงข้อมูลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม รวมถึงเพิ่มความสามารถในการสืบค้นข้อมูลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ และมีระบบป้องกันการคุกคามจากภายนอกที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม (Social Network) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน สามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นเว็บไซต์ที่รองรับมาตรฐานสากล (W3C ,IPV6, SSL) ตลอดจนเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยส่งเสริมและ มีส่วนช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนารูปแบบและการนำเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ทันสมัย มีความน่าสนใจตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐและปรับปรุงข้อมูลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ ให้มีความกระชับ ตรงประเด็น ใช้งานง่ายโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก
- เพื่อให้เว็บไซต์เป็นแหล่งเชื่อมโยง รวบรวม จัดเก็บความองค์รู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนยุติธรรม ได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

2. เป้าหมาย

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ



3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	สำรวจและรวบรวมความต้องการจากผู้บริหาร และ ผู้ใช้งาน				
2	พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการ				
3	ดำเนินการติดตั้ง และทดสอบ				
4	ติดตามประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

-ไม่ใช้งบประมาณ-

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จในการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (การเปิดเผยข้อมูล)	รวบรวม และ เก็บความต้องการการใช้ งาน	วิเคราะห์ และ ออกแบบ ระบบ	พัฒนาระบบ และติดตั้ง ระบบ	ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ให้มี ความครบถ้วน ตามเกณฑ์ มาตรฐานและ เป็นปัจจุบัน	กองทุนยุติธรรมผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ด้านการเปิดเผย ข้อมูล)
ร้อยละความพึงพอใจผู้ เข้าใช้งานเว็บไซต์	83	84	85	86	87

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เว็บไซต์กองทุนยุติธรรมเป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตามส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ด้านการเปิดเผยข้อมูล) ภาครัฐและมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม

ด้วยกระบวนการและงานด้านความยุติธรรมมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกภาคส่วนในสังคม หากองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของรัฐ นั่นคือ พลเมือง (Citizen) หรือประชาชน ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้หรือไม่ได้รับการให้บริการงานยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ย่อมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและสร้างความขัดแย้ง ความไม่สงบสุข ขึ้นในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาประเทศให้หยุดชะงักงัน ดังนั้นงานด้านความยุติธรรมถือได้ว่าเป็นแก่นที่สำคัญของการดำรงอยู่ของประเทศ ในการสร้างความสงบสุขขึ้นในสังคม สร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได้ต่อไป แต่ด้วยการให้บริการงานด้านความยุติธรรมในปัจจุบัน มีการให้บริการที่มีความหลากหลายทั้งหน่วยงาน ข้อมูลและรูปแบบการบริการ ซึ่งยังไม่มี ความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา โดยปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการงานยุติธรรม ไม่ได้ถูก วิเคราะห์ สังเคราะห์และคาดการณ์ (Prediction) ในเวลาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ตรงกับความต้องการ ทั้งถึงและเท่าเทียม ไม่สามารถใช้สิทธิตนเองด้านงานยุติธรรมได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการได้รับบริการงานยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม เพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุกให้กลุ่มประชาชนที่มีสิทธิได้รับการบริการด้านงานยุติธรรม จากทางภาครัฐ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและตรงความต้องการ

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อการให้บริการเชิงรุกด้านงานยุติธรรม ในการกำหนดสิทธิที่ประชาชนจะได้รับจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจงแต่ละพื้นที่ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
- เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ การให้บริการงานยุติธรรมที่เป็นเอกภาพ มีทิศทางเดียวกัน

2. เป้าหมาย

มีข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ TOR ของโครงการ และสามารถระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ศึกษา และรวบรวมระบบบริการหรือให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านงานยุติธรรม				



ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
2	ศึกษาและรวบรวม หลักเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของแต่ละระบบงานบริการประชาชนหรือระบบให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านงานยุติธรรม				
3	ศึกษาและรวบรวมระบบงานสารสนเทศหรือแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้บริการหรือการให้ความช่วยเหลือด้านงานยุติธรรม				
4	วิเคราะห์ข้อมูลหรือรูปแบบรายงานทางสถิติที่มีความจำเป็นในการกำหนดสิทธิประชาชนด้านงานยุติธรรมให้ตรงกับความต้องการ				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

-ไม่ใช้งบประมาณ-

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จ การบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม	ศึกษาระบบบริการให้ความช่วยเหลือ	ศึกษาและรวบรวมหลักเกณฑ์ ให้ความช่วยเหลือประชาชน	ศึกษาและรวบรวมหลักเกณฑ์ มาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอก	วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ขอรับความช่วยเหลือ งานกองทุนยุติธรรม	สรุปรายงานข้อมูล ในการบูรณาการ ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีสรุปรายงานข้อมูลในการบูรณาการข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม

ตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ “ประชาชนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้มีโครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการแบบเชิงรุกด้านงานยุติธรรม โดยการกำหนดสิทธิให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือตามภารกิจของกองทุนยุติธรรมแบบเฉพาะรายและเจาะจงแต่ละพื้นที่ โดยมีผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ดังกล่าวจำนวน 6 ระบบ ได้แก่ (1) ฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม (2) Dashboard การให้บริการงานยุติธรรม (3) Dashboard การประเมินจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการบริการงานยุติธรรม (4) ข้อมูล Open Data การให้บริการงานยุติธรรม (5) ระบบสืบค้นข้อมูลผู้รับบริการ และ(6) ระบบกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

จากผลผลิตที่ได้ของโครงการฯดังกล่าวข้างต้นนั้น มีระบบที่เป็นพื้นฐานให้กับทุกระบบคือ ฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม ซึ่งความสำเร็จและคุณภาพของฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม เกิดจากการมีชุดข้อมูล (Data Sets) ที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองการวิเคราะห์แบบ Predictive Analytics ให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้นการจัดเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรมด้วยการดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot Project) ของโครงการฯ โดยพัฒนาระบบที่ขนาดเล็กเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จำลอง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดค่าต่างๆที่ต้องใช้ในโครงการฯจริงได้อย่างเหมาะสม เช่น ชุดข้อมูลใด ค่าที่ควรกำหนดเพื่อประสิทธิภาพของ Predictive Analytics Model เป็นต้น

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบูรณาการนำร่อง และจัดทำ Predictive Analytics Model ให้สามารถนำมาทดสอบหาค่าประสิทธิภาพที่เหมาะสมของ Model ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) และค่าการติดตามสัญญาณพยากรณ์ (Tracking signal) และเพื่อเป็นการทบทวนชุดข้อมูล (Data Sets) ที่มีความจำเป็นต่อ Model

1.2 เพื่อให้สามารถระบุวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งทางเทคนิคและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.3 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จำลองที่สามารถยืนยันแผนผังสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรมจากฐานข้อมูลบูรณาการ รวมถึงงบประมาณที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการจริง



2. เป้าหมาย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม ลดความเสี่ยงของการจัดทำโครงการไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์และทำให้ทราบประสิทธิภาพของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาระบบจริงต่อไป

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอรายละเอียดโครงการ (TOR)				
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
3	จัดทำฐานข้อมูลบูรณาการนำร่องและจัดทำ Predictive Analytics Model				
4	วิเคราะห์ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ				
5	สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

ใช้งบประมาณ 659,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จการเตรียมการพัฒนา	ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำฐานข้อมูลบูรณาการนำร่องและ จัดทำ	วิเคราะห์ผลลัพธ์ตาม	สรุปและรายงาน
ระบบฐานข้อมูลบูรณาการงานยุติธรรม	ข้อเสนอรายละเอียดโครงการ (TOR)		Predictive Analytics Model	วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้มีความพร้อมและความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลประชาชนที่ใช้ในการกำหนดสิทธิด้านงานยุติธรรมให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และได้ระบบที่มีประสิทธิภาพ

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม

การพัฒนาแรงงานความรู้ (Knowledge Workers) ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับสากล สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องทำการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานกองทุนยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสมรรถนะที่จำเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละปี และสอดคล้องกับสายงานที่บุคลากรทำหน้าที่

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งส่วนกลางและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

2. เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมส่วนกลางและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	วางแผนจัดทำโครงการฯ				
2	จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติโครงการฯ				
3	ประสานวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ดำเนินการ				
4	ดำเนินโครงการฯ				
5	ติดตามประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการฯ				



4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

-ไม่ใช้งบประมาณ-

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
บุคลากรที่ต้องใช้งานระบบสารสนเทศมีทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	60	65	70	75	80
บุคลากรทั่วไปมีความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	60	65	70	75	80

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรทั้งส่วนกลางและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาระบบงานของสำนักงานกองทุนยุติธรรม และตระหนักในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



จัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

ด้วยสำนักงานกองทุนยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ เพื่อตรวณและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมาย รวมทั้งการมุ่งพัฒนาการให้บริการสู่มาตรฐานสากล จึงได้มีการใช้งานระบบงานสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ดังกล่าว จึงมีชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานกองทุนยุติธรรม จึงต้องมีการดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูล อันประกอบด้วย รายการข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล ให้มีมาตรฐาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทบทวนปรับปรุงแก้ไข รายการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง ธรรมนูญข้อมูลภาครัฐ ข้อ 4 (6)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน จัดทำระบบบัญชีข้อมูล ชุดข้อมูล และคำอธิบายชุดข้อมูล ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับชุดข้อมูลให้บริการในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอกเมื่อใช้บริการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลตามนโยบายภาครัฐ

2. เป้าหมาย

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีชุดข้อมูลที่มีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน เผยแพร่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ศึกษา ชุดข้อมูลในปัจจุบันจากระบบการให้บริการของสำนักงานกองทุน และทบทวนชุดข้อมูลที่เผยแพร่ที่ ระบบ catalog.moj.go.th				
2	วิเคราะห์และปรับปรุงชุดข้อมูลให้มีความสอดคล้องและถูกต้อง ครบถ้วน				
3	เผยแพร่ชุดข้อมูลสำนักงานกองทุนยุติธรรมในระบบ catalog.moj.go.th				



ลำดับ ที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
4	ติดตามและปรับปรุงชุดมาตรฐานข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความ ต้องการในการเชื่อมโยงข้อมูลที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม 2567 – มีนาคม 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

-ไม่ใช้งบประมาณ-

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จใน การจัดทำระบบ บัญชีข้อมูล (Data Catalog)	ศึกษา ชุด ข้อมูลใน ปัจจุบันจาก ระบบการ ให้บริการของ สำนักงาน กองทุน	ทบทวนชุดข้อมูลที่ เผยแพร่ที่ ระบบ catalog.moj.go.th	วิเคราะห์และ ปรับปรุงชุด ข้อมูลให้มีความ ถูกต้องและ ครบถ้วน เป็น ปัจจุบันรองรับ การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ข้อมูล	ชุดข้อมูลมี คำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่ สอดคล้องตาม มาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ทุกชุด ข้อมูลใน กระบวนการทำงาน	เผยแพร่ชุดข้อมูล สำนักงานกองทุน ยุติธรรมในระบบ catalog.moj.go.th

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานกองทุนยุติธรรม มีชุดข้อมูลที่มีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน เผยแพร่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก และเป็นชุดมาตรฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการในการเชื่อมโยงข้อมูล

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนยุติธรรม

การเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตเป็นเรื่องสำคัญและเป็นภารกิจหนึ่งที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมควรจะดำเนินการจัดทำโครงการตามกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงาน เป็นการรับมือเมื่อองค์กรเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อให้สำนักงานกองทุนยุติธรรมสามารถตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้อุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น้อยที่สุดที่สามารถยอมรับได้ กระบวนการจัดทำโครงการตามกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานจะรวมถึงการมุ่งเน้นและเสริมสร้างความรู้ ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้รับรู้และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม และการรับมือต่อสภาวะวิกฤตจากภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในให้มีสภาวะความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในกรณีต่างๆ
- เพื่อให้สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะต่างๆ
- เพื่อลดผลกระทบ และความเสียหายของสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินงานหรือการให้บริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
- เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสำนักงานกองทุนยุติธรรม แม้หน่วยงานจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินงาน

2. เป้าหมาย

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ศึกษา และรวบรวมข้อมูล ระเบียบ พรบ.ด้านความมั่นคงปลอดภัย				
2	จัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานกองทุนยุติธรรม				



ลำดับที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
3	เผยแพร่นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ผ่านเว็บไซต์ jfo.moj.go.th				
4	ติดตามการดำเนินงาน				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567

5. ประมาณการงบประมาณ

-ไม่ใช้งบประมาณ-

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนยุติธรรม	-	ศึกษา และรวบรวมข้อมูลระเบียบ พรบ. ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ	จัดทำร่างนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานกองทุนยุติธรรม	มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานกองทุนยุติธรรม	ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์กองทุนยุติธรรมมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL)

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานกองทุนยุติธรรมสามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน

ปัจจุบันสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนแตกต่างกันไป บางส่วนต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ทันต่อยุคสมัย และบางส่วนต้องทำให้เกิดการบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานครบกำหนดอายุการใช้งาน ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดการชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบงานของสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานกองทุนยุติธรรมจึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์มาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ล้าสมัยและชำรุดเสียหายด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนที่หมดอายุการใช้งานเพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทนที่หมดอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้

2. เป้าหมาย

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานโดยไม่หยุดชะงัก และข้อมูลไม่มีการสูญหายหากไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง

3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน

ลำดับที่	แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนด				
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ				
3	ดำเนินการส่งมอบพร้อมติดตั้งและทดสอบ				
4	ดำเนินการตรวจรับพัสดุ				

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567



5.ประมาณการงบประมาณ

- 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

6.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชื่อตัวชี้วัด/เกณฑ์	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการในการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน	จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ	จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์	ตั้งเรื่องจัดซื้อตัดจ้าง	ตรวจสอบและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะและความพร้อมใช้งาน	ตรวจรับไว้ใช้งาน

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานกองทุนยุติธรรมมีเครื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานโดยไม่หยุดชะงัก และข้อมูลไม่มีการสูญหายหากไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



สำนักงานกองทุนยุติธรรม

อาคารกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



<https://jfo.moj.go.th>



jfo@moj.go.th



0 2143 8267, 063 269 7056



การช่วยเหลือประชาชน
ในการดำเนินคดี

1



การขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจำเลย

2



การช่วยเหลือ
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

3



การให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม
ตามกฎหมาย
และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

4

